

Cronograma de construção do PPP (2023-2027)

Capítulos	Previsão de entrega (PRE)
Capítulo 1 (Dos objetivos e princípios)	Período de construção: agosto e setembro/2022 Entrega: até 30 de setembro/2022
Capítulo 2 (Caracterização do câmpus)	Período de construção: outubro e novembro/2022 Entrega: até 30 de novembro/2022
Capítulo 3 (Pressupostos pedagógicos do câmpus)	Período de construção: novembro e dezembro/2022 fevereiro e março/2023 Entrega: até 31 de março/2023
Capítulo 4 (Estrutura e Organização dos cursos)	Período de construção: fevereiro e março/2023 Entrega: até 31 de março/2023
Capítulo 5 (Políticas e ações institucionais)	Período de construção: abril/2023 Entrega: até 30 de abril/2023
Capítulo 6 (Diagnóstico da situação atual)	Período de construção: abril, maio e junho, julho/2023 Entrega: até 31 de julho/2023
Capítulo 7 (Avaliação do Projeto político-pedagógico)	Período de construção: agosto/2023 Entrega: até 15 de agosto/2023
Entrega da versão final com aprovação do Concam	Entrega: 31 de agosto/2023